



18 ביולי 2023

**מכרז זוטא מס' 13/2023**

לאספקה והתקנה של מעליות בבית הספר רימונים

**מסמך הבהירות מס' 1**

לכבוד  
המשתתפים במכרז 13/2023

שלום רב,

להלן מענה לשאלות הבקרה למכרז שבנדון שהתקבלו אצל המועצה המקומית גדרה.  
אין באই התייחסות לשאלת כלשהי או לפרט כלשהו בשאלת, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנותו תנאי המכרז.

שאלה/בקשה להבהיר או שינוי	מענה המועצה
חסויות תוכניות פיר כדי לתכנן מעלית.	מצורף קישור לתוכניות הגשה. <a href="https://jumbomail.me/j/XFqtdE3iwkWC_EZ">https://jumbomail.me/j/XFqtdE3iwkWC_EZ</a> קבצי תכנון יסופקו לזכה על ידי ייעץ מעליות מטעם המועצה.
מאתר והמכרז אינם כולל עבודות בניה רק התקנת מעלית, מבקשים להקטין סכומי ביטוח רלוונטיים ב 50%.	אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
סעיף 11.2, העדר הצמדה חושף את החברה לסיכון אם עד לקבלת צו תחילת עבודה והזמן המעלית מהיכרן בחו"ל עבר פרק זמן בלתי סביר. הצעתו נקלת התחריות בהסכם שמועד צו תחילת עבודות יהיה לא יותר מ 30 ימים מההודעה על זכיה במכרזים ושהעבודה בפועל תתאפשר לא יותר מ 15 ימים ממועד קבלת צו תחילת עבודות.	התמורה המשולמת לזכה עבור התקנת המעלית תוצמד למדד המחירים לצרכן. הצמדה כאמור תעsha אחת לשנה באופן הבא: בתחילת כל שנה קלנדרית יודכנו מחירי החוזה על פי המודד האחרון שפורסם ב 15/12 של השנה הקלנדרית שקדמה לה. mobahr ומודגש כי מחיר השירות האחזקה השני לא יוצמד והוא קבוע בהתאם לשיעור הנקוב בסעיף 2 לטופס התמורה הכספי.



מבנה פיר המעלית קיימים. הבקשה לפיצוי המובאות בסיפה של השאלה נדחתה.	מבקש לצוין בחוזה שהמבנה קיים (פיר המעלית) ואין לזכה כל קשר לבנייתו. סעיפים מ 41 עד 47, 50-55 יש לצוין, כולל צוין שבמקרה ופיר המעלית אינו תקין ולא עומד במידות מינימום כדוגמת 1.4- מרצתה תחתונה ו 3.8 + מרצתה עליונה, הרשות תפיצה את הקובלן במחair היח' ב 5%.
שינויי כל ויידרש יבוצע על ידי הקובלן ללא דיחוי וערכו ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים 50.9.1 עד 50.9.3	מבקש לקבל הבהרות לגבי סעיף 50.9.4.
תקופת הביצוע של הפרויקט, תהיה החל מן המועד הנוכחי בצו התחלת העבודה, ולמשך 8 חודשים לאחר מכן. הפיצוי המוסכם לאייחור יופחת ל 500 ש"ל ליום.	תקופת הספקה והתקנת המעלית 7 חודשים גבולית מאוד ויכולים להיות "מכשולים" ועיכובים שניתנים לויכוח, לא נוכל לקבל פיצוי דركוני של 1000 ש"ל לכל יום אייחור – מבקשים להגדיל את תקופת הספקה ל 9 חודשים ולהקטין את הפיצוי ל 500 ש"ל לכל יום לאחר 9 חודשים.
כל ויזча הזוכה בשלושת מכורי המועצה לבצע את שלושת המכירות, הם יבוצעו בדרוג של 30 ימים בין בניית המבנה, כך שככל המעליות יותקנו עד לתום 9 חודשים מהמועד הנוכחי בצו התחלת העבודה, ועל פי סדר שייקבע על ידי המועצה.	מבקש להוסיף להסכם שבמידה וזכה אחד מקבל לביצוע את שלושת המכירות, הם יבוצעו בדרוג של 30 ימים בין בניית לבניין כולל סיום ומסירה ולעדכן את לוח הזמנים בהתאם.

מסמך זה ייחסב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכיו המכraz, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום על ידו במקום המיועד לכך.

בכבוד רב,

**מועצה מקומית גדרה**

חתימת המציע: