

18 ביולי 2023

מכרז זוטא מס' 14/2023
 לאספקה והתקנה של מעלית בבית הספר דרכא רות
מסמך הבהרות מספר 1

לכבוד

המשתתפים במכרז 14/2023

שלום רב,

להלן מענה לשאלות הבהרה למכרז שבנדון שהתקבלו אצל המועצה המקומית גדרה.

אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

מענה המועצה	שאלה/בקשה להבהרה או שינוי
מצורף קישור לתוכנית הגשה. https://jumbomail.me/j/XFqtdE3iwkWC_EZ קבצי תכנון יסופקו לזוכה על ידי יועץ מעליות מטעם המועצה.	חסרות תוכניות פיר כדי לתכנן מעלית.
אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.	מאחר והמכרז אינו כולל עבודות בניה רק התקנת מעלית, מבקשים להקטין סכומי ביטוח רלוונטיים ב 50%.
התמורה המשולמת לזוכה עבור התקנת המעלית תוצמד למדד המחירים לצרכן. הצמדה כאמור תעשה אחת לשנה באופן הבא: בתחילת כל שנה קלנדרית יעודכנו מחירי החוזה על פי המדד האחרון שפורסם ב 15/12 של השנה הקלנדרית שקדמה לה. מובהר ומודגש כי מחיר שירות האחזקה השנתי לא יוצמד ויהיה קבוע בהתאם לשיעור הנקוב בסעיף 2 לטופס התמורה הכספית.	סעיף 11.2, העדר הצמדה חושף את החברה לסיכון אם עד לקבלת צו תחילת עבודה והזמנת המעלית מהיצרן בחו"ל יעבור פרק זמן בלתי סביר. הצעתינו לקבל התחייבות בהסכם שמועד צו תחילת עבודות יהיה לא יותר מ 30 יום מההודעה על זכיה במכרזים ושהעבודה בפועל תתאפשר לא יאוחר מ 15 יום ממועדי קבלת צו תחילת עבודות.

<p>מבנה פיר המעלית קיים. הבקשה לפיצוי המובאת בסיפא של השאלה נדחית.</p>	<p>מבקש לציין בחוזה שהמבנה קיים (פיר המעלית) ואין לזוכה כל קשר לבנייתו. סעיפים מ 41 עד 47, 50-55 יש לציין, כולל ציון שבמקרה ופיר המעלית אינו תקין ולא עומד במידות מינימום כדוגמת 1.4- מרצפה תחתונה ו 3.8 + מרצפה עליונה, הרשות תפצה את הקבלן במחיר היח' ב 5%.</p>
<p>שינוי ככל ויידרש יבוצע על ידי הקבלן ללא דיחוי וערכו ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים 50.9.1 עד 50.9.3.</p>	<p>מבקש לקבל הבהרות לגבי סעיף 50.9.4.</p>
<p>תקופת הביצוע של הפרויקט, תהיה החל מן המועד הנקוב בצו התחלת העבודה, ולמשך 8 חודשים לאחר מכן. הפיצוי המוסכם לאיחור יופחת ל 500 ₪ ליום.</p>	<p>תקופת הספקה והתקנת המעלית 7 חודשים גבולית מאוד ויכולים להיות "מכשולים" ועיכובים שניתנים לוויכוח, לא נוכל לקבל פיצוי דרקוני של 1000 ₪ לכל יום איחור – מבקשים להגדיל את תקופת הספקה ל 9 חודשים ולהקטין את הפיצוי ל 500 ₪ לכל יום לאחר 9 חודשים.</p>
<p>ככל ויזכה הזוכה בשלושת מכרזי המועצה 13/2023, 14/2023 ו 15/2023, יאושר דירוג של 15 ימים בין מבנה למבנה, כך שכל המעליות יותקנו עד לתום 9 חודשים מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה, ועל פי סדר שייקבע על ידי המועצה.</p>	<p>מבקש להוסיף להסכם שבמידה וזוכה אחד מקבל לבצע את שלושת המכרזים, הם יבוצעו בדרוג של 30 יום בין בניין לבניין כולל סיום ומסירה ולעדכן את לוח הזמנים בהתאמה.</p>

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום על ידו במקום המיועד לכך.

בכבוד רב,

מועצה מקומית גדרה

חתימת המציע: